РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИКАЗ

«15» марта 2022 г. № 29

г.Ливны

Об утверждении плана – графика (дорожной карты) по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ливенского района

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 3s 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 года № 287
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области (далее ФГОС НОО, ФГОС ООО, план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Назначить Калашникову И.Н. муниципальным координатором по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3. Управлению образования администрации Ливенского района:

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий районного плана-графика в соответствии с установленными сроками.

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций Ливенского района.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Ливенского района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом-графиком.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования В.М. Ревин

Приложение к приказу
управления образования
№ 29 от 15.03.2022г

Муниципальный план-график (дорожная карта)

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ливенского района Орловской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
|---|---|---|---|---|
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1.1 | Создание Координационного совета по вопросам введения обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО | Март 2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.2 | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь декабрь 2021 года; февраль — март 2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.3 | Проведение совещаний с подведомственными организациями, по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь — май 2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.4 | Определение организационной схемы (алгоритма) введения обновленных ФГОС в регионе, обновления содержания деятельностиобразовательных организаций при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021 — 2023 годы | Управление образования | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях Ливенского района Орловской области |
| 1.5 | ФГОС НОО в 1 — 4 классах и ФГОС ООО в 5 классах | С 1 сентября 2022 года | | |
| 1.6 | ФГОС ООО в 6 — 9 классах | С 1 сентября 2023 года | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в ОО района за введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 года | Управление образования | Создана база специалистов, ответственных в ОО района за введение обновленных ФГОС. Обеспечена оперативностьво взаимодействии муниципального Координационного совета со школьными координаторами |
| 1.8 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном и школьном уровне | Декабрь 2021 года | Управление образования | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты |
| 1.9 | Организация участия педагогического сообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь, февралъ, март, апрель, май 2022 года | Департамент образования Орловской области Управление образования | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.10 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь — февраль 2022 года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций муниципальныхобразований к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.11 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный переченьучебников | Сентябрь 2022 года | Управление образования | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 1.12 | Осуществление мониторинга и контроля Использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 года | Управление образования | Обеспечено единство образовательного пространства |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленныхФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 г. | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2.2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально -техническому обеспечению образовательного процесса и способов | Январь — март 2022 года | Управление образования | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общегои основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | их ликвидации | | | общеобразовательными организациями |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1 | Развитие муниципальных методических служб с учетом введенияобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 года | Управление образования | Создана единая система методической службы |
| 3.2 | Активизация работы учебно- методических объединений | Январь — декабрь 2022 года | Управление образования РМО, ШМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.3 | Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (конференции, вебинары, мастер-классы и др.) | В течение всего периода | Управление образования РМО, ШМО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесспрофессионального общения каждого учителя |
| 3.4 | Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО в общеобразовательных организациях | Февраль — май 2022 года | Управление образования РМО, ШМО | Использованырезультаты реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
| 3.5 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | Январь — декабрь 2022 года | Управление образования | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 3.6 | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май — июнь 2022 года | Управление образования | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 года | Управление образования | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 | Организация системной работы по формированию функциональнойграмотности | По Плану-графику | Управление образования | Достигнуто повышение качества образования |
| 3.9 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданийпо формированию функциональной грамотности | Постоянно | Управление образования | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательных программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март — апрель 2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессы обучения муниципальных педагогическихи управленческих команд |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль — декабрь 2022 года; январь — декабрь 2023 года | Управление образования | Синхронизированы процессы обучения муниципальных педагогическихих управленческих команд |
| **V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль — март 2022 года | Общеобразовательные организации | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО проведена. |
| 5.2 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООв образовательной организации | Март 2022 | Общеобразовательные организации | Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.3 | Разработка и утверждение Плана — графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОСООО в образовательной организации | Март 2022 | Общеобразовательные организации | Разработка и утверждение Плана— графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.4 | Проведение педагогических советов о | Март — апрель | Общеобразовательные | Синхронизированы процессы введения |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | введении ФГОС НОО и ФГОС ООО | | организации | обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО для организации работы педкоманд |
| 5.5 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд повопросам введения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовойподготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООПНОО и ООП ООО | Февраль — июнь 2022; сентябрь 2022 года — июнь 2023 года | Общеобразовательные организации | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификациипо вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.6 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общегообразования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО) | Апрель — май 2022 года | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО |
| 5.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель — май 2022 года | Общеобразовательные организации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |
| 5.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно - тематическое планирование, встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель — май 2022 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО |
| 5.9 | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организациив соответствие требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: | Апрель — май 2022 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО для организации работы муниципальных педагогических и управленческих команд |
| | Правила приема граждан на обучение; | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; | | | |
| | Положение о языках образования; | | | |
| | Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; | | | |
| | Положение о методической работе общеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС; | | | |
| | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; | | | |
| | Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; | | | |
| | Положение о режиме занятий и др. | | | |
| 5.10 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе соответствующих требованиям обновленнымиФГОС НОО и ФГОС ООО; обеспеченадоступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствиис Федеральным перечнем учебников | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Управление образование, общеобразовательные организации | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.11 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, | Апрель — май 2022 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| 5.12 | Разработан план работы внутришколъных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениях функциональной грамотности | Апрель — май 2022 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.13 | Обеспечены кадровые, финансовые, материальво-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.14 | Проведение классных родительских собраний в 1-х — 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель — май 2022 года | Общеобразовательные организации | Родители (лица, их заменяющие) проинформированы об обучении по обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.15 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение на сайте образовательных организаций информационных материалов обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | На сайте образовательных организаций размещены информационныематериалы |
| **VI. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 6.1 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к ведениюобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь — февраль 2022 года | Управление образования | Составлен перечень ОО района с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.2 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль — апрель 2022 года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО района к введению обновленныхФГОС НОО и ФГОС ООО |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Организация контрольных экспертных выездов в ОО района на основе рискориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Май 2022 года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Оказана помощь по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.4 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2022 года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| **VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 7.1 | Информирование общественности ч средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Ливенского района | В течение всего периода | Управление образования | На сайте управления образования, ОО района размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений |