

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«15» марта 2022 г.
г.Ливны

№ 26

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) реализации проекта по организации методической помощи общеобразовательным организациям Ливенского района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся

На основании письма Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18 января 2021 года № 02-21/3 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», приказа Департамента от 28.02.2022 № 226 «Об утверждении плана-графика реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», в целях создания условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения на территории Орловской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий (дорожную карту) реализации проекта по организации методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Ливенского района, обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с прилагаемым Планом
3. Управлению образования администрации Ливенского района:
 - 3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана согласно установленным срокам;
 - 3.2. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных организаций Ливенского района.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управления образования Калашникову И.Н.

Начальник управления образования

В.М. Ревин



Муниципальный план-график (дорожная карта) проекта адресной методической помощи (500+)

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Нормативное сопровождение		
1.1	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	Февраль-март 2022г	Калашникова И.Н.
2.	Организационно-управленческое сопровождение проекта		
2.1	Проведение совещаний с руководителями ОО:	Март-декабрь	Ревин В.М., Специалисты УО
	- по организации проекта;	Март	Ревин В.М., Специалисты УО
	- по планированию и реализации мер поддержки школ-участниц проекта 500+;	Март	Ревин В.М., Специалисты УО
	- по организации помощи ШНОР со стороны ОО со стабильно высокими результатами ГИА;	Март	Ревин В.М., Специалисты УО
	- по анализу промежуточных результатов устранения рисков профилей.	Апрель	Ревин В.М., Специалисты УО
2.2	Анализ концептуальных документов школ-участников проекта муниципалитета	Март	Калашникова И.Н.
2.3	Совещание директоров по предупреждению низких образовательных результатов.	В течение года	Ревин В.М., Специалисты УО
2.4	Контроль за качеством работы ШМО общеобразовательных организаций – участников проекта муниципалитета.	В течение года	Калашникова И.Н.
2.5	Обеспечение 100% участия школ-участников проекта в региональных, федеральных вебинарах, семинарах	В течение года	Калашникова И.Н.
2.6	Совещания с ОО по реализации проекта 500+	В течение года	Ревин В.М., Специалисты УО
3.	Информационное сопровождение		
3.1	Размещение материалов на сайте	В течение года	Калашникова И.Н. Пыщев П.А.
4.	Итоговое мероприятие		
4.1	Подведение итогов участия в проекте	ноябрь 2022г	Ревин В.М., Специалисты УО Калашникова И.Н.