

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

02 августа 2017 г.  
г. Ливны

№ 108 «А»

Об утверждении «дорожных карт»  
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования году в Ливенском районе Орловской области  
в 2017- 2018 учебном году

В целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования на территории Ливенского района в 2017-2018 учебном году и в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 20 июля 2017 года № 1314 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2018 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 учебном году (приложение 1).
2. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017-2018 учебном году (приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций разработать «дорожные карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017–2018 учебном году в подведомственных образовательных организациях.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления



В.М. Ревин

Приложение №1  
к приказу управления образования  
администрации Ливенского района  
от «02» августа 2017 г. № 108 «А»

**«Дорожная карта»  
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования в Ливенском районе Орловской области  
в 2017 – 2018 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
<b>I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году</b>			
1.	Подведение итогов проведения ГИА -9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом ГИА-9 в 2017 году	август 2017 года	Управление образования администрации Ливенского района Орловской области (далее - МОУО), образовательные организации (далее – ОО)
<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	<p>Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании; Подготовка информации о количестве обучающихся по итогам проведения ГИА 2017 года аттестаты об основном общем образовании; работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА – 9 в 2018 году; организация подготовки обучающихся к передаче ГИА: в сентябре 2017 года; в 2018 году</p>	<p>июль - август 2017 года</p> <p>сентябрь-декабрь 2017 года</p> <p>июль-август 2017 года октябрь-декабрь 2017 года, январь-апрель 2018 года</p>	<p>МОУО, ОО</p> <p>МОУО, руководители ОО</p> <p>руководители ОО</p>

2.	Участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2017-2018 учебный год: - по литературе (8 класс); - по истории (8 класс); - по математике (6 класс).	в соответствии с планом ОРЦОКО, ноябрь 2017 года январь 2017 года март - апрель 2018 года	ОО
3.	Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации	ноябрь 2017 года, март-апрель 2018 года	МОУО, ОО
4.	Проведение методическими объединениями учителей-предметников, специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА – 9	в течение года	МОУО, руководители РМО
<b>Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9</b>			
1.	Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ	не позднее чем за три дня до установленной даты каждого экзамена	МОУО
2.	Формирование предложений по персональному составу:		
2.1.	инженеров-программистов	ноябрь 2017 года	МОУО
2.2.	муниципальных координаторов	октябрь 2017 года	МОУО
2.3.	работников ППЭ	февраль 2018 года	МОУО, ОО
3.	Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА-9.	в течение года	МОУО, ОО
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9</b>			
1.	Обеспечение условий для функционирования:		
1.1.	пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	март - апрель 2018 года май-июнь 2018 года - сентябрь 2018 года	МОУО, ОО
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9</b>			
1.	Участие в обучающих семинарах регионального уровня:	весь период	МОУО, ОО
1.1.	руководителей и специалистов управления образования		
2.	Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ:		
2.1.	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ	октябрь 2017 года - май 2018 года	МОУО, ОО

2.2.	ответственных за проведение ОГЭ в образовательных организациях	ответственных за проведение ОГЭ в образовательных организациях	октябрь 2017 года - май 2018 года	МОУО, ОО
2.3.	- инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне	ответственных за проведение ОГЭ в ППЭ:	ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.	МОУО
2.4.	- лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ; - руководителей ППЭ;  - организаторов в аудиториях;  - технических специалистов.		октябрь-ноябрь 2017 года март-май 2018 года; октябрь 2017 года - май 2018 года апрель-май 2018 года; октябрь 2017 года - май 2018 года март-май 2018 года	МОУО, руководители ППЭ
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА - 9</b>				
1.	Организация работы по подготовке к проведению ГИА – 9 по учебным предметам:	Организация работы по подготовке к проведению ГИА – 9 по учебным предметам:	ноябрь 2017 года – июль 2018 года	МОУО, ОО
1.1.	Прием заявлений на участие в ГИА-9: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года	Прием заявлений на участие в ГИА-9: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года	до 20 августа 2018 года, февраль 2018 года, август 2018 года	ОО
2.	Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее – РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»:	Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее – РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»:		
2.1.	о МОУО, ОО, выпускниках текущего года	о МОУО, ОО, выпускниках текущего года	февраль 2018 года	МОУО, ОО
2.2.	о ППЭ, об аудиториях в ППЭ	о ППЭ, об аудиториях в ППЭ	февраль 2018 года	МОУО
2.3.	об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА	об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА	март 2018 года	МОУО, ОО
3.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	май 2018 года	МОУО
4.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года.	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года.	август 2017 года апрель – май 2018 года август 2018 года	МОУО МОУО

5.	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА – 9 в МОУО и ОО, расположенных на территории Ливенского района	август 2017 года	МОУО, ОО
6.	Оповещение участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ	Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций	МОУО, ОО
7.	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий.	апрель - май 2018 года	МОУО, ОО
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9</b>			
1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:		
1.1.	подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей отдела образования, ОО, общественности	весь период	МОУО, ОО
1.2.	публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ	не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления;  не позднее чем за месяц до начала экзаменов	МОУО, СМИ
2.	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	весь период	МОУО, ОО, ПМСС - Центр
3.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ	январь-апрель 2018 года	ОО
4.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников	весь период	МОУО, ОО
5.	Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ	сентябрь 2017 года - август 2018 года	МОУО, ОО
6.	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ	весь период	МОУО, ОО
7.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)	весь период	МБУ "ОЦПМСП"

### VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9

1.	<p>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ;</p> <p>- мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 9;</p> <p>- мониторинг наличия информационных стендов ОО;</p> <p>- мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;</p> <p>- работа муниципальных и школьных «горячих линий»</p>	<p>в течение года 2017 – 2018 учебного года</p>	МОУО
2.	<p>Осуществление контроля за подготовкой ППЭ к ГИА:</p> <p>- проверка наличия необходимых документов;</p> <p>- мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда)</p>	<p>февраль-апрель 2018 года апрель-май 2017 года август 2018 года</p>	МОУО
3.	<p>Контроль за подготовкой выпускников 9 классов ОО к проведению ГИА – 9:</p> <p>мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ОГЭ;</p> <p>посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;</p> <p>включение в планы работы деятельности районных, межшкольных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;</p> <p>привлечение Интернет ресурсов для подготовки в ГИА-9 в ОО</p>	<p>в течение 2017 – 2018 учебного года</p>	МОУО, ОО
3.	<p>Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Ливенский район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района</p>	<p>весь период</p>	МОУО, ОО

Приложение №2  
к приказу управления образования  
администрации Ливенского района  
от «02» августа 2017 г. № 108 «А»

**«Дорожная карта»  
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования в Ливенском районе Орловской области в 2017 - 2018 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
<b>Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году</b>			
1.	Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов повышения качества образования с учетом ГИА-11 в 2017 году	август 2017 года	МОУО
<b>II Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
1.	Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации	в течение 2017 – 2018 учебного года	ОО
2.	Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников ГИА-11 с привлечением специалистов дополнительного профессионального образования.	в течение 2017 – 2018 учебного года	МОУО, ОО
3.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации	ноябрь 2017 года, март – апрель 2018 года	МОУО, ОО
<b>III Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11</b>			
1	Представление на утверждение ОРЦОКО кандидатур:		
1.1	инженеров-программистов	октябрь 2017 года	МОУО
1.2	муниципальных координаторов	октябрь 2017 года	МОУО
1.3	работников ИПЭ	апрель 2018 года	МОУО

#### IV. Финансовое обеспечение ГИА-11

1.	Обеспечение условий функционирования пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период	март-апрель 2018 года май-июнь 2018 года сентябрь 2018 года	МОУО
----	--	---	------

#### V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11

1.	Участие привлекаемых специалистов в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2018 году	весь период	МОУО
2.	Участие в обучающих семинарах муниципального уровня по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:		
2.1	лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: организаторов	октябрь-ноябрь 2017 года февраль – май 2018 года	МОУО
2.2	Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором	сентябрь 2017 года – июнь 2018 года	МОУО, 00
2.3	Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ	ноябрь 2017 года - март, апрель 2018 года	МОУО, 00

#### VI. Организационное сопровождение ГИА-11

1.	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	январь-май 2018 года	МОУО
2.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА – 11 с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов:		
2.1	сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов	октябрь 2017 года, по мере необходимости	МОУО, 00
2.2	формирование пакета документов, подтверждающих статус участников ГИА - 11 с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов	ноябрь 2017 года	МОУО, 00
2.3	определение лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	в течение 2017 – 2018 учебного года	МОУО, 00



2.4	определение лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств	в течение 2017 – 2018 учебного года	МОУО, 00
2.5	создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов: оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного, так и индивидуального пользования; увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; привлечение ассистентов; организация ППЭ на дому	до 14 мая 2018 года	МОУО, 00
3.	Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных операторов по формированию базы данных ГИА-11 и обеспечению взаимодействия с Региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА-11 обучающихся, освоивших программы среднего общего образования (далее РИС)	ноябрь 2017 года	МОУО
4.	Внесение данных РИС:	по отдельному графику	
4.1	МОУО, 00, выпускниках текущего учебного года	Согласно	МОУО
4.2	о ППЭ, об аудиториях в ППЭ	постановлению	МОУО
4.3	об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	Правительства Российской Федерации от	МОУО, 00
4.4	об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА-11	31.08.2013 года №755	МОУО, 00
4.5	об отнесении участников проведения итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	МОУО, 00
4.6	о работниках ППЭ	Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 года №755	МОУО, 00
4.7	о наличии у участников ГИА-11 допуска к прохождению ГИА	в течение 2 дней со дня принятия решения	МОУО, 00

4.8	о распределении участников проведения итогового сочинения (изложения) по ППЭ	Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 года №755	МОУО, ОО
5.	Организация общественного наблюдения:		
5.1	аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС	не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена	МОУО
6.	Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ и ГВЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности	май-июнь 2017 года	МОУО
7.	Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России	май-июнь 2017 года	МОУО
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11</b>			
1.	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	весь период	МОУО, ОО
2.	Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11	октябрь 2017 года, январь-апрель 2018 года	МОУО, ОО
3.	Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ	в течение года	МОУО, ОО
4.	Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11	весь период	МОУО, ОО
5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11	август 2017 года – июль 2018 года	МОУО, ОО
6.	Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11	август 2017 года – май 2018 года	МОУО, ОО
7.	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным представителям)	весь период	МБУ "ОЦПМСП"

**VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11**

		весь период	МОУО, ОО
1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ;</p> <p>мониторинг наличия информационных стендов в ОО;</p> <p>мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний;</p> <p>работа муниципальных и школьных «горячих» линий</p>	весь период	МОУО, ОО
2.	<p>Мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 11 с участниками ГИА - 11</p>	весь период	МОУО
3.	<p>Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА – 11:</p> <p>мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым учащимися для сдачи ЕГЭ;</p> <p>посещение администрации ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;</p> <p>включение в планы работы деятельности районных, межшкольных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;</p> <p>привлечение Интернет ресурсов для подготовки в ГИА-11 в ОО</p>	в течение 2017 – 2018 учебного года	МОУО, ОО
4.	<p>Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА – 11:</p> <p>наличие необходимых документов;</p> <p>мониторинг создания условий на ППЭ</p>	февраль-март 2018 года апрель-май 2018 года	МОУО
5.	<p>Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Ливенский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона</p>	сентябрь 2017 – май 2018 года	МОУО, ОО