

10

	Форма 1
Существующие проблемы, мероприятия и возможные риски

	Существующая проблема
и мероприятия по ее решению или снижению возможности наступления риска
	Последствия реализации мероприятий по решению проблемы
и снижению возможности наступления фактора риска

	
	
Март 2018 года
	
Сентябрь 2018 года
	
2019 год
	
2023 год

	Проблема №1. Проблема обеспечения населения качественной питьевой водой, более 60% водопроводных сетей требуют замены. Длительная эксплуатация и падение дебета воды требует введение новых скважин.

	Мероприятия
	
	
	
	

	1.Строительство водопроводных сетей в д. Сидоровка - Покровка Вторая
	Получение заключения госэкспертизы
	Проведение конкурсных процедур
	Начало строительства водопроводных сетей 
	Завершение строительства водопроводных сетей

	2. Строительство водопроводных сетей в с. Сосновка

	Завершение работ по изготовлению ПСД
	Передача ПСД на госэкспертизу
	Получение заключения госэкспертизы
	Включение объекта в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» и начало его строительства

	3. Строительство скважины и водопроводных сетей в с. Успенское (ул. Зелёная, ул. Мира, ул. Крестьянская)
	
	
	Изготовление ПСД, получение госэкспертизы
	Включение объекта в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» и начало его строительства

	Проблема №2. Отсутствие очистных сооружений в сельских поселениях района. В настоящее время назрела проблема их строительства, особенно в населенных пунктах, прилегающих в непосредственной близости к г. Ливны. 

	Мероприятия
	
	
	
	

	1.Строительство сетей и сооружений канализации в пос. Совхозный
	
	
	Проведение пересчёта сметной стоимости и получение заключения госэкспертизы
	Включение объекта в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области»

	2. Строительство сетей и сооружений канализации в пос. Ямской Выгон и пос. Нагорный
	
	
	Проведение пересчёта сметной стоимости и получение заключения госэкспертизы
	Включение объекта в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области»

	Проблема №3.  Проблема ремонта и строительства дорог.

	Мероприятия
	
	
	
	

	1.Капитальное строительство автодороги «д. Орлово - Овсянниково - Парахино - Мальцево Ливенского района Орловской области»

	Получение заключения госэкспертизы
	Включение объекта в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
	Начало строительства объекта
	Завершение строительства дороги

	2 Строительство автодороги «д. Здоровецкие Выселки - д. Здоровец – Островок»

	
	Изготовление ПСД
	Передача ПСД на госэкспертизу
	Включение объекта в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

	Проблема №4. Изношенность зданий и материально - технической базы учреждений образования и культуры, здравоохранения,

	Мероприятия
	
	
	
	

	1.Текущий ремонт кровли здания МБУ «ЦРДК»
	Прохождение госэкспертизы
	Проведение ремонта кровли 
	
	

	2. Ремонт мягкой кровли филиала МБУ «ЦРДК» СДК пос. Дубки
	Изготовление ПСД
	Завершение текущих работ
	
	

	3. Ремонт мягкой кровли филиала МБУ «ЦРДК» Барановского СДК
	Изготовление ПСД
	Завершение текущих работ
	
	

	4.Текущий ремонт фасада здания МБУ «ЦРДК»
	
	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы
	Выполнение текущего ремонта фасада
	

	5.Текущий ремонт зрительного зала, фойе здания МБУ «ЦРДК»
	
	
	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы
	Выполнение текущего ремонта зрительного зала и фойе 

	6. Капитальный ремонт здания Росстанского СДК
	
	
	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы
	

	7. Капитальный ремонт здания МБОУ «Успенская СОШ»
	Изготовление ПСД на 2 этап капитального ремонта и прохождение госэкспертизы
	Окончание 2 этапа капитального ремонта
	Изготовление ПСД на 3 этап капитального ремонта и прохождение госэкспертизы.  Окончание капитального ремонта
	

	8. Капитальный ремонт здания дошкольных групп МБОУ «Росстанская СОШ»
	Изготовление ПСД на 2 этап капитального ремонта и прохождение госэкспертизы
	Окончание капитального ремонта
	
	

	9. Обустройство теплого санитарно-технического узла МБОУ «Барановская СОШ»
	
	Окончание ремонта
	
	

	10. Обустройство газовой котельной МБОУ «Воротынская ООШ»
	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы
	Окончание ремонта
	
	

	11. Обустройство газовой котельной МБДОУ ДС №3 пос. Совхозный
	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы
	Окончание ремонта
	
	

	12. Ремонт спортивного зала МБОУ «Барановская СОШ»

	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы
	
	
	

	13. Ремонт спортивного зала МБОУ «Островская СОШ»
	Изготовление ПСД и прохождение госэкспертизы
	
	
	

	14. Устройство ограждения МБОУ «Покровская СОШ»
	
	Окончание устройства
	
	

	15. Текущий ремонт кровли дошкольной группы МБОУ «Речицкая СОШ»
	
	Окончание ремонта
	
	

	16. Капитальный ремонт здания МБОУ «Сахзаводская СОШ»
	
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт и прохождение госэкспертизы
	Включение объекта в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области»
	

	17. Строительство ФАПа в пос. Нагорный
	
	
	Начало строительства
	

	18. Строительство ФАПа в с. Росстани
	
	
	Начало строительства
	

	Проблема №5.Недостаточное благоустройство сельских населённых пунктов

	1.Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2,3 пос. Сахзаводской Крутовского сельского поселения
	
	Начало ремонта
	
	

	2. Ремонт дворовой территории многоквартирных домов №№ 6,3,4 по ул. Заводская с. Коротыш Коротышского сельского поселения
	
	Начало ремонта
	
	

	3. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №3 по ул. Александрова с. Сергиевское Сергиевского сельского поселения
	
	Начало ремонта
	
	

	4. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Павлова с. Успенское Галического сельского поселения
	
	Начало ремонта
	
	

	5. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №13 по пер. Курский сл. Беломестное Беломестненского сельского поселения
	
	Начало ремонта
	
	

	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 4,5 по ул. Набережная с. Крутое
	
	
	Выполнение работ
	

	Благоустройство общественной территории, прилегающей к детскому саду, школе, спортивному корту и памятному поклонному кресту в пос. Набережный
	
	
	Выполнение работ
	

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по пер. Курский сл. Беломестное
	
	
	Выполнение работ
	

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул. Павлова с. Успенское
	
	
	Выполнение работ
	

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 по                ул. Заводская                      с. Коротыш
	
	
	Выполнение работ
	

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Говорова с. Сергиевское
	
	
	Выполнение работ
	

	Благоустройство пешеходной зоны улицы Воронежская сл. Беломестное
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство пешеходной зоны улицы Молодёжная сл. Беломестное
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2 по ул. Высоковольтная пос. Набережный
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 27 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 28 по пл. Комсомольская пос. Сахзаводской
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство общественной территории, прилегающей к братскому захоронению в с. Крутое
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство парковой зоны пос. Сахзаводской
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 14 по ул. Павлова с. Успенское
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Овражная с. Коротыш
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 1,2 по ул. Заводская   с. Коротыш
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство общественной территории, прилегающей к Коротышскому СДК
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское
	
	
	
	Окончание работ

	Благоустройство ул. Пентюхова с. Сергиевское
	
	
	
	Окончание работ

	Оборудование площадки под контейнеры ТБО в с. Круглое, ул. Круглянская
	
	Проведение работ
	
	

	Оборудование площадки под контейнеры ТБО в с. Навесное, ул. Центральная
	
	
	Проведение работ
	

	Строительство газовых сетей в пос. Ямской (2 этап)
	
	Начало работ
	
	

	Проведение капитального ремонта многоквартирного дома в пос. Сахзаводской
	
	Окончание ремонта
	
	

	Устройство освещения в д. Будиловка, д. Малаховские Выселки,  д. Пешково-Гремяченские Выселки Островского сельского поселения
	Ввод в эксплуатацию
	
	
	

	Устройство освещения в пос. Ямской Беломестненского сельского поселения
	Ввод в эксплуатацию
	
	
	

	Устройство освещения в с. Жерино, д. Суслово Сергиевского сельского поселения
	Ввод в эксплуатацию
	
	
	

	Устройство освещения в д. Жилёво Козьминского сельского поселения
	Ввод в эксплуатацию
	
	
	

	Установка 5 фонарей уличного освещения в с.Крутое
	
	Ввод в эксплуатацию
	
	

	Устройство освещения в с. Здоровецкие Выселки, д. Мочилы Здоровецкого сельского поселения
	
	
	Ввод в эксплуатацию
	

	Устройство освещения в д. Барково Беломестненского сельского поселения
	
	
	Ввод в эксплуатацию
	

	Устройство освещения в д. Росстани Вахновского сельского поселения
	
	
	Ввод в эксплуатацию
	

	Проблема №6. Недостаточное финансовое обеспечение полномочий закрепленных федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» за органами местного самоуправления не в полном объеме позволяет решать проблемы социально- экономического развития территории Ливенского района.
	

	Мероприятия
	
	
	
	

	1. Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов бюджета
	Высвобождение денежных средств путём исключения неэффективных расходов 
	Высвобождение денежных средств путём исключения неэффективных расходов 
	Высвобождение денежных средств путём исключения неэффективных расходов 
	Высвобождение денежных средств путём исключения неэффективных расходов 






