
 

 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Ливенского района 

от 08 октября 2019 г. № 172 

 

«Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования в Ливенском районе в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения  

и завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

1. Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: 

1.1 обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2019 году 

Август 2019 года Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(далее - МОУО), 

образовательные организации 

Орловской области  

(далее - ОО) 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее – 

КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам 

(далее – ФГОС): 

1) по обязательным предметам (9 класс); 

 

2) по предметам по выбору (9 класс). 

 

 

 

 

 

Ноябрь, декабрь 2019 

года 

Март, апрель 2020 года 

МОУО, ОО 



 

 

2. Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров  

по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9  

 

В течение учебного года 

МОУО, ОО 

3. Участие в постоянно действующем очно-заочном семинаре для учителей - 

предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9. Работа с ОО с низкими 

результатами ГИА-9 2019 года: 

1) география: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сахзаводская 

средняя общеобразовательная школа» Ливенского района 

В течение года ОО 

Ш.Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 

1. Внесение предложений для утверждения персональных составов: 

1) муниципальных координаторов ГИА-9; 

2) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее – государственная 

информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 

3) работников ППЭ: 

досрочный период; 

основной период; 

дополнительный (сентябрьский) период 

 

Сентябрь 2019 года 

Сентябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

Февраль 2020 года 

Апрель 2020 года 

Август 2020 года 

 

МОУО 

МОУО 

 

 

 

 

 

МОУО 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 

1. Обеспечение условий для функционирования: 

1.1 пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: 

1) в досрочный период; 

2) в основной период; 

3) в дополнительный (сентябрьский) период 

 

Апрель, май2020 года 

Май – июнь 2020 года 

 Сентябрь 2019 и 2020 

годов 

МОУО, ОО 

2. Оснащение: 

ППЭ: 

1) системой видеонаблюдения (100 % ППЭ);  

2) средствами подавления сигналов мобильной связи (40 %); 

3) станциями сканирования в штабах ППЭ; 

ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения 

итогового собеседования по русскому языку 

 

 

Апрель – июнь  

2020 года 

 

До 1 февраля 2020 года 

МОУО, ОО 



 

 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1. Участие в обучении лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9  (в том числе по применению технологии «Сканирование 

бланков участников ГИА-9 в ППЭ»): 

1.1 инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение 

государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации 

и приема» на муниципальном уровне 

Ноябрь, декабрь  

2019 года 

МОУО 

2. 
Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях  

по подготовке к ГИА-9 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

3. 
Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при 

проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-9 

1. 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ГИА-9 2019 года. Обобщение опыта ОО Орловской области  

по подготовке выпускников школ к ГИА-9 (круглые столы, семинары, мастер-

классы и т. д.) (ОО, все выпускники которых на ГИА-9 получили аттестат  

об основном общем образовании, набрали 13 баллов по 4-м учебным предметам  

и 50 % и более выпускников  набрали 14 баллов по 3-м сдаваемым учебным 

предметам): 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская 

средняя общеобразовательная школа» Ливенского района 

В течение учебного года МОУО, МБОУ 

«Хвощевская СОШ» 

 

VII. Организационное сопровождение ГИА-9 

1. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  

в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК 

Февраль – май  

2020 года 

МОУО, ОО 

2. Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования  

по русскому языку 

Ноябрь – декабрь  

2019 года 

МОУО, ОО 

3. Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка 

наличия металлодетекторов 

Апрель – июнь  

2020 года, 

сентябрь 2020 года 

МОУО 

4. Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: 

4.1 сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

 

До 1 февраля 2020 года,  

по мере необходимости 

МОУО, ОО 



 

 

4.2 определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся  

в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

4.3 создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов: 

1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких 

проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода  

на инвалидной коляске к рабочему месту; 

2) выделение специализированных аудиторий; 

3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного,  

так и индивидуального пользования; 

4) организация специального освещения (наличие увеличительных устройств  

и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 

5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) приобретение компьютера со специализированным программным 

обеспечением; 

7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

8) привлечение  ассистентов; 

9) организация ППЭ на дому 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

5. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году  

из числа выпускников ОО текущего года,  лиц, не прошедших ГИА-9  

в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

 

До 1 января 2020 года 

МОУО, ОО 

6. Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной 

итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» 

По отдельному графику МОУО, ОО 

7. Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 

«Говорение», информатике и ИКТ: 

7.1 сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам  

с включенным разделом «Говорение» и информатике и ИКТ 
До 1марта 2020 года 

МОУО, ОО 

7.2 информационно-разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями 

(законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ по иностранным 

языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ 

 

 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 



 

 

7.3 материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным 

языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ: 

1) в досрочный период; 

2) в основной период 

 

 

До 10 апреля 2020 года 

До 15 мая 2020 года 

МОУО, ОО 

8. Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся  

к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным 

предметам естественнонаучного цикла 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

9. Прием заявлений на участие: 

1) в итоговом собеседовании по русскому языку 

2) в ГИА-9: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

в досрочный и основной периоды 2020 года; 

в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

До 29 января 2020 года 

 

До 19 августа 2019 года 

До 1 марта 2020 года 

До 19 августа 2020 года 

ОО 

 

10. Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

в досрочный период;  

в основной период; 

в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

 

Сентябрь 2019 года 

Апрель, май 2020 года 

Май - июль 2020 года 

Сентябрь 2020 года 

МОУО, ОО 

11. Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов  

и их доставку в ППЭ: 

1) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

2) в досрочный период 2020 года; 

3) в основной период 2020 года; 

4) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

 

Август 2019 года 

Апрель 2020 года 

Май 2020 года 

Август 2020 года 

МОУО 

 

12. Организация оповещения о результатах ГИА-9 (в том числе после подачи апелляций): 

12.1 организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ Согласно графику 

обработки ЭМ  

и графику обработки 

апелляций 

МОУО, ОО 

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА -9 

1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: 

1.1 подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей 

МОУО, ОО, общественности  

 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 



 

 

1.2 организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами 

информационной поддержки, с сайтами ОО региона 

В течение учебного 

года 

ОО 

2. Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, 

учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны 

«горячих линий») 

В течение учебного 

года 

МБУ ДО "Школа искусств, 

творчества и спорта", 

МОУО, ОО 

3. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9  

инструкций по проведению ГИА-9 

Январь – май 

2020года 

МОУО, ОО 

4. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников, издание 

информационных и справочных материалов 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

5. Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9 Август 2019 года – 

июль 2020 года 

МОУО, ОО 

6. Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации 

и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 

В течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям 

(законным представителям)  

В течение учебного 

года 

МБУ ДО "Школа искусств, 

творчества и спорта" 

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

1. Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат  

об основном общем образовании: 

1) сбор информации о выпускниках ОО, не получивших аттестат; 

2) мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения 

ГИА-9 в 2020 году, в том числе с не получившими аттестат; 

3) наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших 

аттестат об основном общем образовании в 2019 году 

В течение учебного 

года 
МОУО, ОО 

2. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ: 

1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе  

о проведении ГИА-9; 

2) мониторинг наличия информационных стендов  в ОО; 

3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских 

собраний; 

4) работа школьных «горячих линий»  

В течение учебного 

года 

 

 

МОУО 



 

 

3. Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, в том числе: 

3.1 контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9: 

1) проверка наличия необходимых документов; 

2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое 

оснащение) 

 

Август 2019 года,  

март – май,   

август 2020 года 

МОУО 

X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году 

1. Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: 

1.1 обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2020 году 

Август 2020 года МОУО, ОО 

 


